




衡南县2021年省保单位高岭刘氏宗祠修缮
工程专项资金绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
[bookmark: OLE_LINK2]高岭刘氏宗祠维修工程位于衡南县冠市镇冠市村高岭组，系第十批省级文物保护单位。2019年6月，衡南县冠市镇冠市村村民委员会委托湖南省文物保护利用中心编制《高岭刘氏宗祠修缮工程勘察设计方案》（以下简称设计方案），2019年9月，我中心将编制好的《设计方案》并按程序报批，2019年12月，省文物局对《设计方案》进行批复（湘文物保﹝2019﹞135号），2020年省文物局下拨省级文物保护专项资金180万元，对高岭刘氏宗祠维修工程项目进行实施。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
2020年省文物局下拨省级文物保护专项资金180万元进行绩效评价。
2、项目绩效阶段性目标
高岭刘氏宗祠维修工程勘察设计、施工、监理、验收阶段资金拨付情况评价。
二、项目单位绩效报告情况
（一）资金来源
2020年6月29日，省文物局下拨省级文物保护专项资金180万元，指标文号为湘财文指﹝2020﹞10号。
（二）项目资金使用情况
2020年6月29日，省文物局下拨省级文物保护专项资金180万元，该项目资金到县财政局专项资金账户后，衡南县文化遗产事务中心呈报《衡南县财政专项资金审批表》，通过县文旅广体局、财政局教科文卫股、财政局局长、主管副县长、常务副县长签批后，财政局将《高岭刘氏宗祠勘察设计方案》编制费19.8万元拨付到我中心，我中心将编制费19.8万元拨付给衡南县冠市镇冠市村村民委员会, 衡南县冠市镇冠市村村民委员会将编制费19.8万元付给设计方湖南省文物保护利用中心。其工程招标造价咨询费7878.00元尚未付款。2021年3月19日，高岭刘氏宗祠维修工程召开设计技术交底会，随即启动工程维修，2021年10月工程竣工，已付工程款120万元。
三、绩效评价工作情况
（一）评价目的
财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高服务水平。
1、检查项目决策过程、组织实施过程及资金使用是否合理、合规。
2、分析项目存在的问题，提供提出可行性建议，为调整和优化资金安排提供重要依据。
（二）评价方法
[bookmark: _GoBack]根据湖南省财政厅《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）及县财政局《衡南县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（清财绩[2021] 66号）通知精神，我中心成立了绩效评价工作组，于2020年12月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：
1、查阅资料。查阅2021年度预算安排、经费支出等相关文件资料和财务凭证。
2、核实数据。对2021年度省级文物保护资金项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度省级文物保护专项金支出情况与2020年度预算拔付情况进行比较分析。
3、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。
4、形成绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
2020年6月29日，省文物局下拨省级文物保护专项资金180万元，该项目资金到县财政局专项资金账户后，衡南县文化遗产事务中心呈报《衡南县财政专项资金审批表》，通过县文旅广体局、财政局教科文卫股、财政局局长、主管副县长、常务副县长签批后，财政局将《高岭刘氏宗祠勘察设计方案》编制费19.8万元拨付到我中心，我中心将编制费19.8万元拨付给衡南县冠市镇冠市村村民委员会, 衡南县冠市镇冠市村村民委员会将编制费19.8万元付给设计方湖南省文物保护利用中心。其工程招标造价咨询费7878.00元尚未付款。2021年3月19日，高岭刘氏宗祠维修工程召开设计技术交底会，随即启动工程维修，2021年10月工程竣工，已付工程款120万元。
（二）项目实施情况分析
2019年12月，省文物局对《设计方案》进行批复（湘文物保﹝2019﹞135号），项目准予立项实施。2020年11月，华新项目管理集团有限公司编制《衡南县高岭刘氏宗祠修缮工程招标控制价》，2020年11月30日，县财政评审中心出具《衡南县高岭刘氏宗祠修缮工程招标控制价》（清财评预字﹝2020﹞198号）进行招标，招标控制价：1530748.94元，12月10日，县文物遗产事务中心委托国鼎和诚招标咨询有限公司对高岭刘氏宗祠修缮工程施工进行邀请招标，2021年2月4日上午10：00，在衡阳市公共资源交易中心举行开标，浙江省东阳市方中古典园林有限公司中标，中标总价格：1524060.45元。2021年2月28日，县文物遗产事务中心与浙江省东阳市方中古典园林有限公司签订施工合同。2月27日，县文物遗产事务中心在湖南省政府采购电子卖场发布《高岭刘氏宗祠修缮工程监理》竞价信息，2021年3月3日, 竞价信息发布结束后，有6家公司参与竞价，我中心管理员对6家公司竞价结果进行评审，其中3家公司符合条件，3家不符合条件，按照最低价成交的原则，从符合条件的3家公司中选择最低报价河南省博古文化遗产保护规划设计院（普通合伙）确定成交并进行网上公示，公示无异议后，河南省博古文化遗产保护规划设计院（普通合伙）中标，3月9日,县文物遗产事务中心与公司签订监理合同，合同金额为7.8万元。2021年3月19日（星期五）上午11:00，在衡南县冠市镇冠市村高岭组刘氏宗祠祠内由建设单位武主任主持召开了高岭刘氏宗祠修缮工程图纸会审与技术交底会议。参加会议的有衡阳市文化旅游广电体育局、衡南县文化旅游广电体育局、衡南县文化遗产事务中心、湖南省文物保护利用中心、施工单位、监理单位。经参会人员对高岭刘氏宗祠修缮方案及维修图纸进行会审，并形成会议纪要，工程已经下达了开工令，随即启动工程维修，2021年10月工程竣工，现正在进行工程结算中。
（三）项目绩效情况分析
在施工中，我们要做到业务管理制度健全、制度执行有效，项目质量可控，专项经费严格按程序报批，按《湖南省文物保护专项补助资金管理办法》使用。
财务管理制度健全，使用合规合法，财政局教文卫股对资金使用全程跟踪。
项目效益：冠市镇是衡南县清代古民居旅游目的地，高岭刘氏宗祠维修好能带动更多的人来参观古民居，一些摄影爱好者、学术考察者来冠市采风调研，能带动当地经济发展，促进村民增收。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
专项经费严格按程序报批，按《湖南省文物保护专项补助资金管理办法》使用，综合评价为优良。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
建议以后年底预算安排资金与项目工程施工进度同步，以免影响工程施工。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
2019年9月，我中心呈报《设计方案》时，高岭刘氏宗祠前进戏台右侧横梁还未脱落，2020年春天，由于雨水浸蚀，右侧横梁已经倒塌，整个戏台出现严重倾斜，四根石柱出现不同程度变形，加之古建筑在施工中，有很多隐秘工程因前期勘察设计无法准确判断，以致维修方案中的设计与施工中的维修存在很大差异，造成工程量增大，使修缮难度大大增加，同时预算经费也增大，建议省财政厅、省文物局在后期维修中增加维修资金投入，确保高岭刘氏宗得到全面修缮，促进冠市古民居旅游，带动当地经济发展。
八、其他需说明的问题
无

附件：
1、《衡南县高岭刘氏宗祠修缮工程招标控制价》
2、《中标通知书》
3、《监理合同》
4、《施工合同》
5、《造价咨询合同》
6、 付款凭证

项目单位：衡南县文化遗产事务中心（盖章）

项目实施单位联系人：阳天舒

联系电话：19958736298

日    期：2022年4月21日
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